

**BESTYRELSESMØDE NR. 365**  
**ONSDAG DEN 9. SEPTEMBER 2009**

Punkt 0. - Høje-Taastrup Miljøpark

- a. Indstilling om godkendelse af bevilling af 4 mio. kr. til forlængelse af forstudiet for Høje-Taastrup Miljøpark projektet.

Bilag: Investeringsblanket

---

## Baggrund

Det blev på bestyrelsesseminaret i maj 2009 besluttet at forlænge perioden for projektets forstudie fra september 2009 til maj 2010 for at sikre tilstrækkelig modning og bearbejdning af det beslutningsgrundlag, der skal konkretisere idéer og visioner for projektet.

Det blev ligeledes besluttet, at disponering af den oprindelige bevilling til forstudiet på 15 mio. kr. skulle revurderes i forhold til den ændrede tids- og leveranceplan, og at behov for en eventuel ekstrabevilling skulle præsenteres på bestyrelsens møde i september 2009.

## Projektmodning

Det er vurderet, at der er behov for en ekstrabevilling på 4 mio kr som følge af forlængelse af forstudieperioden fra september 2009 til maj 2010. Bevillingen dækker hovedsagelig modning og bearbejdning af elementer i det overordnede projekt, herunder bl.a.

- Projektledelse af Høje-Taastrup Miljøpark forstudiet
- Tilvejebringelse af grundlag for opstart af planprocesser
- Trafikanalyser med tilhørende skitseforslag til trafikforbedringer mm.
- Forberedelse og planlægning af arealerhvervelser
- Konkretisering af miljøprofilen for alle aktiviteter i Miljøparken
- Planlægning og udarbejdelse af procesplan for arkitektkonkurrence

